

Nr. 7546/19.04.2025

Nr. 6885/14.04.2025

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Acordul contractual nr. 6057/6215/1351/24.03.2025 -

**Contractul de Proiectare și execuție a lucrărilor aferente investiției
Modernizarea, reabilitarea, re tehnologizarea și extinderea
sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în
municipiul Râmnicu Vâlcea**

*LOTUL 1 "Proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de
investiții pentru proiectul:*

*„Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de
înaltă eficiență”*

**Unitatea Administrativ Teritorială Județul VÂLCEA, prin
Consiliul Județean Vâlcea**, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea,
strada General Praporgescu nr.1, județul Vâlcea, cod poștal 240595,
România, telefon: 0250.732.901, fax: 0250.735.617, e-mail:
consiliu@cjvalcea.ro, cod fiscal 2540929, cont bancar
nr.RO87TREZ6715076XXX006740, deschise la Trezoreria Municipiului
Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Constantin Rădulescu - Președinte și
Adinița Oprescu - Director general adjunct, Direcția Generală
Economică, în calitate de achizitor, denumit în continuare „beneficiar”,
pe de o parte,

și

**Asocierea: ELSACO ELECTRONIC SRL – lider al asocierii –
ELSACO ENGINEERING SRL – asociat – ENERGOMONTAJ SA –
asociat, prin ELSACO ELECTRONIC SRL – lider al asocierii**,
persoană juridică cu sediul în Municipiul Botoșani, strada Pacea, nr. 41A,
județul Botoșani, înregistrată la Trezoreria Municipiului Botoșani sub
nr.J07/1201/1994, cod fiscal 7464520, atribut fiscal RO, cont bancar nr.
RO10TREZ1165069XXX001564, deschis la Trezoreria Municipiului
Botoșani, , legal reprezentată prin Șerban Iftime - Director general,
denumită în continuare „antreprenor”, de cealaltă parte,

a intervenit prezentul **act adițional**, în conformitate cu prevederile
art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu cele ale clauzei 37.2 din Condițiile
Generale ale Acordului contractual, adresa Elsaco Electronic S.R.L.
Botoșani nr. A4696/2.04.2025 înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea
cu nr. 6916/3.04.2025 și Nota justificativă nr. 7404/9.04.2025 privind



necesitatea încheierii Actului adițional nr. 1 la Acordul contractual, aprobat de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, prin care părțile convin următoarele:

Articolul I. Acordul contractual nr. 6057/6215/1351/24.03.2025 se modifică după cum urmează:

1. Clauza 19.3 de la punctul 5 se modifică și va avea următorul conținut:

19.3	termenul de elaborare a proiectului tehnic și transmiterea către Supervisor	perioada alocată obținerii tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor și elaborării proiectului tehnic cu detalii de execuție este de 7 luni de la data de începere a contractului
------	---	---

2. Clauza 34.1 de la punctul 5 se modifică și va avea următorul conținut:

34.1	operarea cu cazanele de apă caldă și abur	12 luni de la data de începere a contractului
34.1	Finalizarea tuturor lucrărilor astfel încât Lucrările sau Sectoarele să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepției la Terminarea Lucrărilor	25 de luni de la data de începere a contractului

Articolul II. (1). Toate celelalte prevederi ale Acordului contractual și ale anexelor acestuia rămân neschimbate;

(2). Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, din care două pentru achizitor și unul pentru prestator;

(3). Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte.

**BENEFICIAR,
JUDEȚUL VÂLCEA**

PREȘEDINTE,

**ANTREPRENOR,
Asocierea: ELSACO ELECTRONIC SRL
– lider al asocierii –
ELSACO ENGINEERING SRL – asociat**

DIRECTOR GENERAL,

SECRETAR GENERAL

AL JUDEȚULUI,

ENERGOMONTAJ SA – asociat

DIRECTOR GENERAL,


DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,



CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,

Vio

AVIZAT:
SERVICIUL JURIDIC,
CONTENCIOS, COORDONARE

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Laurențiu Virtej	șef serviciu		10.04.2025