



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMANIEI



Investim în mediu. Credem în viitor



Instrumente Structurale
2007-2013

CAPITOLUL 11

PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

CUPRINS

11.	PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI POS ETAPA A	
	II-A	11-3
11.1	Introducere	11-3
11.2	Descrierea actiunilor	11-3

11. **PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ETAPA A II-A**

11.1 **Introducere**

Planul de acțiune prezentat în aceasta secțiune cuprinde activitățile și inputurile din partea Consiliilor regionale, municipalităților, operatorului regional propus și alte autorități locale ca de exemplu: Apele Romane și Agențiile Regionale de Mediu, precum și din partea Consultanțului.

Planul de acțiune este împărțit în următoarele secțiuni:

- Studii de fezabilitate
- Evaluarea impactului asupra mediului
- Analiza financiară și de cost-beneficiu
- Aplicații pentru Fondul de Coeziune
- Analiza/revizuire
- Finanțare
- Realizarea Dosarelor de Licitație
- Regionalizarea serviciului
- Aranjamente instituționale pentru Operatorul Regional (ROC).

Planul de acțiune propus a fost realizat plecând de la presupunerea că Master Planul a fost aprobat provizoriu, cu acord privind proiectele care trebuie menținute mai departe ca investiții prioritare în perioada 2014-2020 pe baza Fondurilor de Coeziune.

11.2 **Descrierea acțiunilor**

Studii de fezabilitate		
Autoritatea Locală	Compania operatoare regională	Consultant
Va sprijini Consultanțul pentru ca acesta să obțină informații de la agențiile guvernamentale locale; Va asigura faptul că ROC și Consultanțul au accesul asigurat la unitățile industriale, institutii și alte organisme publice; Va asigura finanțare pentru studii care nu sunt acoperite	Va asigura datele financiare și operaționale solicitate de Consultanț; Îl va asista pe Consultanț în evaluarea situației existente la unitățile industriale, stadiul, facilități de pre-epurare a efluentului, calitatea efluentului și înregistrări curente privind mediul	Va realiza studii în conformitate cu Termenii săi de referință; Va realiza campanii aferente de măsurare; Va pregăti documentația în cooperare cu Operatorul Regional; Va pregăti o strategie privind nămolul în conformitate cu Termenii de Referință.

de către Consultant dar care au fost incluse în programul de investiții prioritare		Va pregăti raportul privind apele uzate industriale în conformitate cu Termenii de Referință.
Evaluarea impactului asupra mediului		
Autoritatea Locală	Compania operatoare regională	Consultant
Analizează și se pune de acord cu cerințele Consultantului privind evaluarea impactului asupra mediului pentru toate proiectele care vor fi incluse în aplicație; Asigură sprijin media și politic pentru procesul de consultare a publicului; Pune la dispoziție săli de ședință și facilități de presă adecvate privind procesul de consultare a publicului; Asigura faptul că Anexele cerute de Aplicația de finanțare pentru Fondurile de Coeziune au fost semnate și andosate de autoritățile abilitate și trebuie să includă și habitaturile Natura 2000.	Furnizează suport de management și sprijin pentru procesul de consultare a publicului; Asista prin intermediul ofițerilor de mediu Consultantul în realizarea documentației; Promovează activ proiectul în media locală	Discută cerințele privind evaluarea impactului asupra mediului cu autoritățile locale abilitate; Pregătește raportul de analiza/triere pentru proiectele individuale din cadrul programului de investiții prioritare; Pregătește documentația în conformitate cu legislația în vigoare; Pregătește măsurile privind consultarea publicului; Pregătește rezumatul Evaluării impactului asupra mediului pentru a fi inclus în Aplicația de finanțare din Fondurile de Coeziune.
Analiza financiară și cost-beneficiu		
Autoritatea Locală	Compania operatoare regională	Consultant
Furnizează informații contabile și previziuni economice solicitate de Consultant; Furnizează detalii privind demersurile necesare privind împrumuturile curente sau propuse; Discută atât cu Consultantul cât și cu Operatorul Regional contribuțiile financiare ale Operatorului Regional sau din partea	În legătură cu infrastructura existentă, furnizează informații contabile și informații privind costurile de operare, la solicitarea Consultantului; Furnizează informații despre situația curentă și previzionată a facturării și veniturilor sale, atât pentru apă potabilă, cât și pentru apă uzată;	Elaborează modele financiare pentru proiectele individuale și modele rezumative pentru aplicație; Pregătește rapoartele necesare pentru aplicație; Dezvoltă aranjamentele financiare pentru proiect; Analizează proiecțiile privind suportabilitatea în cadrul comunităților

autorităților locale sau județene;	Analizează cu reprezentanții autorităților locale și județene schema de tarif propusă	
Aplicația pentru Fondul de Coeziune		
Autoritatea Locală	Compania operatoare regională	Consultant
Aproba și semnează aplicația	Analizează aplicația dacă i se cere acest lucru de către Consultant	Elaborează aplicația în conformitate cu prevederile Termenilor de Referință și cerințele UE; Asigură faptul că documentația asociată a fost aprobată și anexată, în special aceea care se referă la consultarea publicului și avizarea evaluării impactului asupra mediului
Analiza / revizuire		
Autoritatea Locală	Compania operatoare regională	Consultant
Mobilizează sprijinul politic și public pentru toate proiectele propuse; Asigură faptul că autoritățile locale sunt informate în totalitate în legătură cu proiectele, cerințele și necesitățile acestora; Discută demersurile generale privind analiza cu personalul Ministerului.	Este responsabilă pentru managementul total al misiunilor de analiza/revizuire; Managementul și cei care operează pe plan local vor fi informați astfel încât să înțeleagă rațiunile proiectului.	Organizează revizuirea/analiza cu Operatorul Regional și autoritățile locale; Asistă Operatorul Regional (ROC) în pregătirea oricăror prezentări sau materiale de prezentare.
Finanțare		
Autoritatea Locală	Compania operatoare regională	Consultant
Discută cu reprezentanții autorităților locale, municipale și centrale despre sursa și suma cofinanțării; Analizează stadiul/abordarea privind finanțarea cu Ministerul Finanțelor; Finalizează abordarea privind finanțarea înainte	Analizează tariful și posibilitățile împrumut sau alte forme de finanțare; Echipa de management a ROC va analiza posibilele aranjamente privind împrumutul și va semna Contractele.	Dezvoltă demersurile privind finanțarea pentru proiect în urma discuțiilor cu Operatorul Regional și departamentele financiare ale autorității locale; Finanțarea trebuie să fie disponibilă înainte de depunerea aplicației de finanțare din Fondurile de Coeziune la Bruxelles.

de depunerea aplicației pentru Fondurile de Coeziune.		
Realizarea Dosarelor de Licitatie și Termenii de Referință pentru Asistența Tehnică		
Autoritatea Locală	Compania operatoare regională	Consultant
Angajează consultanți să pregătească dosare de licitație care nu sunt incluse în Termenii de Referință ai Consultanților	Analizează documentele de licitație și Termenii de Referință pentru Asistența tehnică la cererea Consultantului; Licitație și atribuire contracte de servicii și lucrări în conformitate cu legislația locală	Elaborează dosare de licitație în conformitate cu legislația românească; Dosare de licitație în conformitate cu Termenii de Referință; Elaborează Termenii de Referință pentru Asistența Tehnică și pentru Supervizarea Lucrărilor în conformitate cu Termenii de Referință; Asista Operatorul Regional în timpul licitației și evaluării
Regionalizarea serviciului		
Autoritatea Locală	Compania operatoare regională	Consultant
Promovează în mod activ în cadrul primăriilor locale necesitatea constituirii ADI (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară); Analizează propunerile curente privind statutul, modifică, revizuieste și finalizează dacă este necesar; Asigura faptul că statutul ADI este aprobat până la termenul limită convenit.	Analizează aranjamentele de concesiune propuse, le modifică și le depune spre analiză la autoritățile locale; Semnează acordul atunci când este acceptat.	Analizează legislația existentă și propunerile de regionalizare a serviciului și oferă consultanță persoanelor responsabile.
Angajamente instituționale pentru PIU		
Autoritatea Locală	Compania operatoare regională	Consultant
Asigură buget suplimentar pentru Operatorul Regional pentru a sprijini posibila extindere a Unității de Implementare a Proiectului	Raport de analiza și considerarea efectului semnării contractului de concesiune între ADI și Operatorul Regional; Analiza stadiului și capacității UIP;	Pregătește raportul instituțional privind organizarea Operatorului regional, îl înaintează spre revizuire/ analiză

	Recrutează personal daca este necesar pentru a sprijini programul de investiții; Trebuie să ia în considerare conceptul departamentelor separate de operare și investiții	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Fisa de aprobare a documentului

FOAIE DE CONTROL

DOCUMENT: MASTER PLAN REVIZUIT

	Elaborat	Avizat	Aprobat
APAVIL SA/ Autoritate Contractanta	Nume/Pozitia	Nume/Pozitia	Nume/Pozitia
	Mirela Mandescu Manager Contract Servicii	SEF UIP Mihaela Rogoz	ION FLORESCU Director General
DATA: 05.04.2022			